

BESCHLUSSVORSCHLAG

- öffentlich -

A.44/024/2012

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Stadtbaurat Ricus Kerckhoff	Tiefbauamt / Amt 44_wi

Sachbearbeiter/in: Marko Winkler

Mehrkosten aufgrund zusätzlicher erforderlicher Bauleistungen der Baumaßnahme "HWS BA IV Rittersbacher Straße, Kanalauswechslungen und RÜs"

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Hauptausschuss	23.10.2012	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	26.10.2012	öffentlich	Beschluss

Beschlussvorschlag Hauptausschuss

Mit Debatte - einstimmig -

Ja: 16 Anwesend: 16

1. Die zusätzlich erforderlichen Bauleistungen werden zur Kenntnis genommen, der Stadtrat stimmt der Beauftragung der zusätzlich erforderlichen Bauleistungen in Höhe von 197.812,38 € gegenüber der ursprüngliche Beauftragung (1.626.327,76 €) zu.

2. Die im Hausjahr 2012 anfallenden Mehrausgaben in Höhe von 46.000 € werden überplanmäßig bewilligt. Die Deckung erfolgt über das PSK 538101.0961009-0063.

.....
Vorsitzender

