

Schwabacher Nachhaltigkeitsstrategie: Zeitplan 01/2022 bis 10/2023

Zusammenstellung von Anna Spaulding, Nachhaltigkeitskoordination (Stand Dezember 2022)

1. Erreichte Meilensteine im Jahr 2022:

Monat:	Aktivität:	Beteiligte Akteure:
Januar	Festlegung der Arbeitsstruktur und des Ansatzes; Bildung der Kernarbeitsgruppe (Referat 5 und BMPA)	Kernarbeitsteam
Februar	Ist-Analyse: Erarbeitung eines Erfassungsschemas; Analyse der Handlungsfelder Klimaschutz und Partnerschaften	Kernarbeitsteam
März	Gestaltung der SDG-Kommunikationskampagne; Zwischennachweise und Überarbeitung des Ziel- und Aktivitätenkatalogs	brandt zwei Designbüro; Pressestelle
April	Beginn der SDG-Seminarreihe von Global Nachhaltige Kommune (Fortbildungsmaßnahme); Planung der offiziellen Auftaktveranstaltung	Global Nachhaltige Kommune; BMPA und Referat 5
Mai	Offizieller Auftakt am 18.05. (Sensibilisierung, Beteiligung der Bürgerschaft); Vorstellung des Strategievorhabens beim Führungskräfteforum am 31.05. (Sensibilisierung, Beteiligung der Verwaltung); interkommunaler Austausch mit Partnerkommune Gossas (Delegationsbesuch in Gossas)	Bürgerschaft; Verwaltung (Führungsebene); Partnerkommune Gossas
Juni	Einbindung der Partnerkommune Coronel Suárez in den Strategieentwicklungsprozess und interkommunaler Austausch (Delegationsbesuch in Schwabach); Planung Aktionstag „Mach mit!“ (Bürgerbeteiligungsformat)	Partnerkommune Coronel Suárez; BMPA und Referat 5
Juli	Planung Aktionstag „Mach mit!“ (Bürgerbeteiligungsformat); Teilnahme an Workshop Nachhaltigkeitscharta Metropolregion Nürnberg „Gemeinsam Nachhaltigkeitsziele setzen und erreichen“ am 13.07.	BMPA und Referat 5; Metropolregion Nürnberg
August	Planung Aktionstag „Mach mit!“ (Bürgerbeteiligungsformat)	BMPA und Referat 5
September	Einbindung der Partnerkommune Gossas in den Strategieentwicklungsprozess und interkommunaler Austausch (Delegationsbesuch in Schwabach); Planung Aktionstag „Mach mit!“ (Bürgerbeteiligungsformat)	Partnerkommune Gossas; BMPA und Referat 5
Oktober	Durchführung Aktionstag „Mach mit!“ im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche am 07.10.; Sensibilisierungsarbeit auf der Bildungskonferenz am 21.10. und mit Ausstellung in der Stadtbibliothek; Verwaltungsumfrage zur Bestandsaufnahme; interkommunaler SDG-Austausch mit Partnerkommune Coronel Suárez (Delegationsbesuch in Coronel Suárez)	Bürgerschaft; Verwaltung (Führungsebene); Stadtbibliothek; Bildungsmanagement; Partnerkommune Coronel Suárez
November	Auswertung der Bürger- und Verwaltungsbeteiligung; Dokumentationsarbeit für Projekt-Zwischenbilanz	
Dezember	Präsentation der Zwischenergebnisse (Bestandsaufnahme) in der Hauptausschusssitzung am 13.12.; Ende der SDG-Seminarreihe von Global Nachhaltige Kommune (Fortbildung); Planung Einrichtung einer Steuerungsgruppe	Stadtrat; Global Nachhaltige Kommune; Kernarbeitsteam

2. Ausblick auf nächste Projektschritte im Jahr 2023:

Monat:	Aktivität:	Beteiligte Akteure:
Januar	Einrichtung einer Steuerungsgruppe; Vorbereitung der Zukunftswerkstätten (Soll-Analyse)	Steuerungsgruppe; Kernarbeitsteam
Februar	Soll-Analyse: Vision und Leitlinien (strategische Ziele)	Steuerungsgruppe; externe Moderation
März	Ausarbeitung Soll-Analyse Teil 1; Zwischennachweise; Bearbeitung des Folgeantrags	
April	Soll-Analyse: Maßnahmen und Indikatoren (operative Ziele)	Steuerungsgruppe; externe Moderation
Mai	Ausarbeitung Soll-Analyse Teil 2	
Juni	Soll-Analyse: Monitoring (Nachhaltigkeitsberichte und Nachhaltigkeitshaushalte)	Steuerungsgruppe; externe Moderation
Juli	Ausarbeitung Soll-Analyse Teil 3	
August	Zusammenstellung des Strategiepapiers	
September	Stadtratsbeschluss zum Strategiepapier	Stadtrat
Oktober	Abschlussveranstaltung im Rahmen der Europäischen Nachhaltigkeitswoche (Offizielle Vorstellung des Strategiepapiers); Verwendungsnachweise (Spätestens 5 Monate nach Projektende)	Bürgerschaft