
ANLAGE 1 
 
Projekte 2010 im Sanierungsgebiet „O’Brien-Park Süd“/ Stand 01.04.2010                 
 
 
Projekt  April Mai Juni Juli August September Oktober November Dezember 

           

3.2. Beleuchtung 
Quartiersplatz 

Nachtragsangebot 
Firma Jung, Finan-
zierung klären 

 Bauausführung       

   
3.1. Stadtmuseum, 

Sanierung Altbau   17.-22.KW 
Fassade 

24.-31.KW Brandschutzmaßnahmen, 32.-37.KW 
keine Maßnahmen, Zufahrt über Museumsstraße Ab 38. KW bis Februar 2011 weitere Umbauten 

  
3.6. SGS- Abbruch 

Beton und Ge-
bäude 

  Abbrucharbeiten    Abbruch alten Kanal, abhängig 
von neuem Kanal 

  
3.9. Abbruch Aben-

berger Straße Süd     Abbrucharbeiten       

  
3.8 Verlegung Haupt-

kanal zur Regels-
bacher Straße 

  Baubeginn 19.KW (10. Mai), Dauer 3 Monate      

  
3.9 Verlegung Abwas-

serkanal Abenber-
ger Straße Süd 

     August bis Dezember, davon von Oktober bis Dezember im Kreuzungsbereich zur Ans-
bacher Straße 

  
3.3 BRK Ansbacher 

Straße Nord  Bauantrag liegt vor  Baubeginn, Einzug Mai/Juni       

  

3.11 Umgestaltung 
Abenberger Stra-
ße Nord 

Ausführungsplanung 
liegt vor, Ausschrei-
bung geplant 

Stadtwerke Lei-
tungsverlegung 
in Gehweg u. 
Spülverfahren 

  Baubeginn Straße in Absprache 
mit BRK im 2. Halbjahr 2010     

  
3.14 Kreisverkehr Dr. 

Haas-Straße/ Ans-
bacher Straße 

Genehmigungs-Planung liegt vor, Bewilligung der Städ-
tebaufördermittel liegt vor, GVFG- Fördermittel noch nicht 
bewilligt 

Baubeginn im 2.Halbjahr 2010 möglich (A.44), Vorbereitungszeit 3,5 Monate, Bauzeit 6 Monate (davon 2 Monate Stadtwer-
ke), Bildung von 2 Bauabschnitten notwendig 

 Vorschlage: Baubeginn 2011 in einem Bauabschnitt 
  
3.13 Umgestaltung 

Ansbacher Stra-
ße, O’Brien-Platz 

Planung 2010 
Baumaßnahme erst 
2011 

         

  
3.5 Umnutzung 

Mannschaftsge-
bäude Firma P&P 

Bauantrag noch 
nicht eingereicht Musterwohnung  Baubeginn Sommer 2010  

  
3.4. Umnutzung Stal-

lungen Vorbescheid liegt vor   Baubeginn evtl. im Sommer 2010, steht noch nicht fest 

  
 


