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Vorbereitung LP 0 bis

Angebote für Beauftragung VGV-Betreuung
Beauftragung Wettbewerbsbetreuung /Klärung Termine, 

Angaben usw.

Verfahren zur Planerwahl Arch./TWPl/TGA/ELT

Entscheidung Stadtrat Planerwahl und Planung, Beauftragung

Fachingenieure, Restauratoren, Schadstoffe usw. grau: Vorlauf Angebote, Vergabe, Bearbeitung

Förderantrag mit Kostenberechnung LP 1-3

Entscheidung Stadtrat zum Förderantrag, KoBe, Einreichung

Genehmigungsverfahren

Werkplanung

Ausschreibungen LPH 6-7

Bauphase, Baufertigstellung Geplanter Abschluss FOS LP 8

Aufnahme des Schulbetriebs ab

Genehmigungen müssen vorliegen grau: 

Beginn Planung "auf Risiko"

Zustimmung zum Maßnahmenbeginn muss 

vorliegen

Bauantrag, Statik, 

Brandschutz

20292028

AKG Altbau
2024 2025 2026 2027


