

Zeitplan

Konzeptentwicklung - Integriertes Klimaschutzkonzept Schwabach

Ablauf	Verantwortliche	Zeitplan
Sondierungsphase, Datenerhebung		Januar-März 2013
1. Steuerungsrunde		9. April 2013
Auftaktveranstaltung		9. April 2013
Ergänzungen, Nachbesserung von Daten und Überarbeitung erster Ergebnisse (z. B. auch Stärken/Schwächen); Entwicklung erster Projektvorschläge und Zielvorgaben;	Verwaltung, Stadtwerke	Rückmeldung bis ca. 8. Mai, dann fortlaufend
Energiefachliche Studie/Wärmekataster/Szenarien/Maßnahmenvorschläge/Konkretisierung	IfE/KlimaKom	bis 10. Juni 2013
2. Steuerungsrunde (hier auch: Festlegung von Maßnahmen-Schwerpunkten); Besprechung möglicher Zielsetzungen in Schwabach	Verwaltung/Stadtwerke/ IfE/KlimaKom	
Nachbereitung der Vorgaben aus der Steuerungsrunde; Anpassung von Maßnahmenvorschlägen und		20. Juni 2013
Schwerpunktsetzungen Erstellung Teilnehmer-Unterlagen, Versand	IfE/KlimaKom	bis 27. Juni
Klimaschutzkonferenz		5. Juli 2013
Nachbereitung der Klimaschutzkonferenz; Maßnahmenplan: Konkrete Projektbeschreibungen; Festlegung & detaillierte Beschreibung möglicher Nahwärmenetze + Projekte im EE-Bereich	IfE/KlimaKom	bis Ende Juli 2013
3. Steuerungsrunde		Ende Juli 2013
Erstellung Endbericht	IfE/Klimakom	bis Ende September 2013
Abschlusskonferenz		Anfang Oktober 2013
Beschluss Stadtrat		Mitte Oktober 2013