

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.10/065/2014

STADT **SCHWABACH**



Die Goldschlägerstadt.

Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Oberbürgermeister Matthias Thürauf	Amt für Personal und Organisation

Sachbearbeiter/in: Marion Dörschner

Anfragen und Anregungen

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Stadtrat	30.01.2015	öffentlich	Kenntnisnahme

Herr Humpenöder

Wann wird denn die Landsknechtsbrücke fertig? Obwohl das Wetter zwischen Weihnachten und Neujahr gut war, hat niemand auf der Baustelle gearbeitet.

Herr Kerckhoff

Die Arbeiten sind in den letzten Tagen gut vorangekommen und wir liegen im Zeitplan. Für die Schlechtwetterperiode waren vier Wochen eingeplant. Die Brücke wird Ende März fertig.