

Anhang 3) Aktualisierter Balkenplan mit Meilensteinen (gelb markiert) und Abgrenzung der Maßnahmen zum Erstantrag wie in Punkt 6 der Nachforderungen gefordert.

	2018								2019												2020			
Maßnahmen und Arbeitsschritte	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A
M1: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus Radverkehrskonzept (weitergeführt aus Erstantrag)																								
Fördermittelakquise																								
Fördermittelabwicklung																								
Begleitung Umsetzung einzelner Maßnahmen aus Radverk.konzept																								
Öffentlichkeitsarbeit/Bewusstseinsbildung																								
M2: Elektromobilitätskonzept für die Stadt Schwabach (neue Maßnahme)*																								
Begleitung Erstellung Konzept																								
Abwicklung Fördermittel																								
Öffentlichkeitsarbeit																								
Vernetzung zur Umsetzung von Maßnahmen																								
M3: Sanierung der Innenbeleuchtung von Verwaltungsgebäuden (neu aus Klimaschutzkonzept)																								
Fördermittelakquise																								
Prozessbegleitung																								
Öffentlichkeitsarbeit																								
Fördermittelabwicklung																								

M4: Neues Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger (neu aus Klimaschutzkonzept)																									
	2018								2019												2020				
	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	
Vernetzung der Akteure																									
Entscheidungsfindung für konkretes Projekt																									
Umsetzung initiieren und begleiten																									
Öffentlichkeitsarbeit																									
M5: Bildungsoffensive verstetigen (weitergeführt aus Erstantrag)																									
M6: Nachhaltige Beschaffung (neu aus Klimaschutzkonzept)																									
Strategie entwerfen																									
Verankerung nachh. Beschaffung in Verwaltung																									
M7: Energetische Sanierung Berufsschule (neu aus Klimaschutzkonzept)																									
Prozessbegleitung																									
Akquise Fördermittel																									
Öffentlichkeitsarbeit																									
Controlling																									
Datensammlung Indikatoren und Auswertung																									
Jährlicher Aktivitätenbericht in Gremien																									

[illegible]

*Die Maßnahme „Elektromobilitätskonzept“ hat sich aus dem Erstvorhaben entwickelt und wurde bereits angestoßen (Fördermittel sind akquiriert, Beschluss zur Umsetzung liegt vor). Sie wurde jedoch nicht im Erstantrag beantragt und steht nicht im Klimaschutzkonzept. Umsetzung soll im Anschlussvorhaben stattfinden.

Aktualisierte Übersicht der Meilensteine der einzelnen Maßnahmen

Bezug zur Maßnahme	Meilensteine (MS)	Fälligkeit	Erfolgsindikator
M1: Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	MS1: Auftrag zur baulichen Umsetzung ist vergeben. MS2: Neue Fahrradinfrastruktur ist nutzbar.	Okt. 2018 Dez. 2019	Resonanz der Verkehrsteilnehmer
M2: Elektromobilitätskonzept für die Stadt Schwabach	MS1: Das Konzept liegt der Stadtverwaltung vor. MS2: Das Konzept wird zum Beschluss in den politischen Gremien vorgelegt.	Dez. 2018 Mär 2019	Umsetzbarkeit des Konzepts in der Praxis
M3: Sanierung der Innenbeleuchtung von Verwaltungsgebäuden	MS1: Auftrag zur Beleuchtungssanierung ist erteilt. MS2: Die neue Beleuchtung ist installiert und funktionsfähig.	Mär. 2019 Aug. 2019	Energiebilanz
M4: Neues Beratungsangebot für Bürgerinnen und Bürger	MS1: Treffen mit Akteuren hat stattgefunden. MS2: Projekt zur Bürgerinformation hat stattgefunden.	Dez. 2018 Dez. 2019	Teilnehmerzahl
M5: Bildungsoffensive verstetigen	MS1: Bildungsaktionen sind durchgeführt. MS2: Weitere Teilnehmer sind akquiriert.	Apr. 2019 Apr. 2019	Teilnehmerzahl
M6: Nachhaltige Beschaffung	MS1: Strategie für Nachhaltige Beschaffung ist entworfen. MS2: Umsetzung erster Maßnahmen aus Strategie.	Feb. 2019 Okt. 2019	Umsetzbarkeit des Konzept für nachhaltige Beschaffung in der Praxis
M7: Energetische Sanierung der Berufsschule.	MS1: Gebäude ist geprüft. MS2: Weiteres Vorgehen ist beschlossen.	Dez. 2018 März. 2019	Energiebericht