



BESCHLUSS

- öffentlich -

A.32/079/2023

Sachvortragender	Amt / Geschäftszeichen
Stadtkämmerer Sascha Spahic	Amt für Gebäudemanagement

Sachbearbeiter/in: Margarete Koenen

Neubau Feuerwehrhof - Projektstart

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Planungs- und Bauausschuss	21.03.2023	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Hauptausschuss	28.03.2023	nicht öffentlich	Beschlussvorschlag
Stadtrat	31.03.2023	öffentlich	Beschluss

Mit Debatte - einstimmig - Anwesend: 36

1. Die Verwaltung wird beauftragt, das Projekt weiterzuverfolgen.
2. Zur Klärung des Raumprogramms und der möglichen Situierung auf dem Grundstück wird die Verwaltung beauftragt, eine Machbarkeitsstudie erstellen zu lassen.
3. Für die Finanzierung der Machbarkeitsstudie werden Mittel in Höhe von 50.000 € im Rahmen des Nachtragshaushalt 2023 eingeplant.

.....
Vorsitzender