

Ablaufplan Digitalisierungsprojekte in Priorität 1 & 2

Handlungsfelder Ebene 1	Handlungsfelder Ebene 2	Arbeitstitel	Detailprojekt	Zuständigkeit	Q1/23	Q2/23	Q3/23	Q4/23	Q1/24	Q2/24	Q3/24	Q4/24	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Q4/24	Q1/25	Q2/25	Q3/25	Q4/25	
IT Infrastruktur		Bürgernetz	Hr. Geißendörfer, Schwung	R.3																	
		Arbeitsplatz der Zukunft	IT, KBIT	R.1	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Schulen ans Netz	Glasfasernetz für Schulen	A12																	
		WLAN für Bürgerinnen und Bürger	Betrieb von freien WLAN-Angeboten für Bürger*innen in Wartezeiten, Einrichtungen und Plätzen	IT, A32, KBIT																	
	Telefonie Strategie (I)	Klassische Telefonie, Headset, Telefonie-Software	IT, KBIT																		
Digitale Kompetenz		Interner Austausch		Ämter intern	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Digitallotsen	Stellenschaffung und -besetzung	A10, BMPA																	
Informationssicherheit und Datenschutz		Schulung Mitarbeitende / Sensibilisierungskampagne	E-Learning Software	IT, A10.2																	
		Informationssicherheitskonzept	Überarbeitung des vorhandenen Informationssicherheitskonzepts	IT	laufender Prozess, jährlich wiederkehrend																
		Schwachstellenbeseitigung		IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
E-Governance	Digitale Stadtverwaltung	E- Akte	enaio	A10.3, IT																	
		E-Rechnung		A30, IT																	
		Modernes Intranet		BMPA, IT																	
		Geographisches Informationssystem (GIS)		IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Output-Management	digitale Kommunikation nach außen, z. B. elektronische Bescheid Zustellung	IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Digitalisierungsberatung	SG Digitalisierung & IT berät Ämter und Referate	IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Software		IT	laufender Prozess, nächste Beschaffungsprozesse: Austausch Verwaltungssoftware Jugendamt, Austausch Software Zulassung, Meldewesen und Führerscheinen, Einführung Software Artenschutz, Einführung Digitale Bauakte (einschließlich Behördenbeteiligung), Einführung eLearning-Software (Schulung zur Korruptionsprävention), Einführung Software zur Umsetzung des Hinweisgebergesetzes (Whistle Blower)																
		Digitale Bürger-service	Digitale Antragstellung/OZG Formulare		IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen															
			Bürger-ID		IT																
			Online-Termin-Vereinbarung, Videotermine	z. B. Führerschein, Jugendamt	IT																
	E-Payment	giropay, Kreditkarte, PayPal, Lastschrift, PayDirekt	A30, IT	abgeschlossen																	
		VHS Formulare	vhs, IT	abgeschlossen																	
		Digitale Barrierefreiheit		IT	laufender Prozess, nie abgeschlossen																
		Software		BMPA, IT	laufender Prozess, nächste Beschaffungsprozesse: Ehrenamt (Vermittlung/Steuerung der Ehrenamtstätigkeit), Altstadtparken, Kita-Anmeldeportal, Austausch Führerschein online, Kfz An-, Ab- und Ummeldung																
	E-Partizipation	Beschwerdemanagement 2.0 / Mängelmelder		IT, Dr. Kronschnabel																	
		Digitale Partizipationsmöglichkeiten	Projekte müssen identifiziert werden, anlassbezogene Bürgerbeteiligung	IT, BMPA, A24, A30, A41																	

