

BESCHLUSSVORLAGE

- öffentlich -

A.12/132/2026



Sachvortragende/r	Amt / Geschäftszeichen
Gerhard Kappler	Schul- und Sportamt

Sachbearbeiter/in: Gerhard Kappler

Aktueller Stand zum Projekt "Umsetzung des Ganztagesbetreuungsanspruches für Grundschulkinder"

Anlagen:

Beratungsfolge	Termin	Status	Beschlussart
Bildungs- und Kulturausschuss	20.04.2026	öffentlich	Kenntnisnahme

Beschlussvorschlag:

Der Sachvortrag wird zustimmend zur Kenntnis genommen.

Finanzielle Auswirkungen	Ja	X	Nein
Kosten lt. Beschlussvorschlag			
Gesamtkosten der Maßnahme davon für die Stadt			
Haushaltsmittel vorhanden?			
Folgekosten?			

Klimaschutz	
I. Entscheidungsrelevante Auswirkungen auf den Klimaschutz:	II. Wenn ja, negativ: Bestehen alternative Handlungsoptionen?
<input type="checkbox"/> Ja, positiv*	<input type="checkbox"/> Ja*
<input type="checkbox"/> Ja, negativ*	<input type="checkbox"/> Nein*
<input checked="" type="checkbox"/> Nein	

*Erläuterungen dazu sind im Sachvortrag aufzuführen.

I. Sachvortrag

Ein Kind, das im Schuljahr 2026/2027 oder in den folgenden Schuljahren die erste Klassenstufe besucht, hat ab dem Schuleintritt bis zum Beginn der fünften Klassenstufe einen Anspruch auf Förderung und Ganztagesbetreuung in einer Tageseinrichtung.

Zur Umsetzung dieses Anspruchs in der Stadt Schwabach tagt seit 2021 im Rahmen eines Projektauftrags im regelmäßigen vierwöchigen Turnus eine verwaltungsinterne Steuerungsgruppe bestehend aus allen am Ganztagesausbau beteiligten Ämtern (Amtsleitung Jugend und Familie, Amtsleitung Schul- und Sportamt, Leitung Gebäudemanagement, Leitung Kämmerei, Jugendhilfeplanerin und weitere MA der jeweiligen Ämter.

In Phase I des Projekts wurde 2021 und 2022 die Grundlagenplanung durchgeführt. Neben der Erfassung des Ist-Bestandes und einer Bedarfsabfrage wurde ein gemeinsames Verständnis und die Definition des gewünschten Betreuungsumfangs festgelegt und durch den Stadtrat in seiner Sitzung am 30.09.2022 beschlossen.

Auf Grundlage dieser Daten und Entscheidungen wurde in Phase II des Projektes ein klarer Ausbaufahrplan zur Umsetzung der Baumaßnahmen (Prio 1: SaM, Prio 2: CMS, Prio 3: Hort JHS, Prio 4: ZWI) entwickelt, der in der Sitzung des Stadtrates vom 24.11.2023 verabschiedet wurde. Infolgedessen wurden Raumprogramme für die jeweiligen Grundschulen entwickelt, Planungsprozesse durchgeführt und teilweise bereits schulaufsichtliche Genehmigungsverfahren auf den Weg gebracht. Ebenso wurde der Ausbau von Hortplätzen im Stadtgebiet forciert.

In der zukünftigen Phase III des Projekts bis 2029 steht nun die Umsetzung sämtlicher Baumaßnahmen an. Nach der Richtlinie des Bay. KM und des Bay. FAS zur Förderung von Investitionen zum Ausbau der Betreuungsangebote für Grundschul Kinder vom 12.12.2025 müssen u. a. förderfähige Maßnahmen bis 31.12.2029 abgeschlossen sein.

Darüber hinaus muss es im Sinne und Anspruch aller Beteiligten sein, dass nicht nur ein quantitativer, sondern auch ein qualitativer Ausbau der Ganztagesbetreuung stattfindet.

Projektleiterin Frau Kardeis wird über den aktuellen Stand des Projekts in der Sitzung des Bildungs- und Kulturausschusses am 20.04.2026 berichten.

II. Kosten

Der Beschluss dient der Kenntnisnahme und löst insoweit keine Kosten aus.

III. Klimaschutz

Es ergeben sich keine entscheidungsrelevanten Auswirkungen auf den Klimaschutz.