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Kostenübersicht  -  Stand 09.01.2015 
 
 

2013 - Sachvortrag vom 29.11.2013 
Jahr HNF BGF Beschreibung Kostenschät-

zung nach BKI 
Prognose 
Förderung 

Städtischer 
Anteil 

2013 1.726 m² 3.722 m² Berufsschule 6.100.000 € 2.000.000 € 4.100.000 

2013 440 m² 1.290 m² Musikschule 2.400.000 €    930.000 € 1.470.000 € 
   

 
 
Gesamt (Sachvortrag 29.11.2013) 

 
8.500.000 € 

 
2.930.000 € 

 
5.570.000 € 

       

   Zusätzliche Maßnahmen:    Umzug AKG, Provisorium   150.000 € 

 
 

2014 – Stand 5.11.2014 
Jahr HNF BGF Beschreibung Kostenberech-

nung n. DIN 276 
Prognose 
Förderung 

Städtischer 
Anteil 

2014 1.901 4.622 m² Berufsschule (Kostenberechnung GKT Stand 05.11.2014) 9.731.000 € 3.393.000 € 6.338.000 € 

2014 451 m² 1.247 m² Musikschule (Kostenberechnung GKT Stand 05.11.2014) 2.529.000 € 1.086.000 € 1.371.000 € 

2014   Außenanlagen als Ordnungsmaßnahme enthalten      72.000 € enthalten 
 
 

   
Gesamt  

 
12.260.000 € 

 
4.551.000 € 

 
7.709.000 € 

       

   Zusätzliche Maßnahmen: 
Umzug AKG, Provisorium 

   
   150.000 € 

   Heizung Südteil (Verrechnung mit Verkauf bzw. über Wärmelieferver-
trag) 

115.000 €   

   Voruntersuchungen (Förderfähig 143.000,00 in gesondertem Antrag) 160.000 € max.  85.000 € min.   75.000 € 

   Einrichtung (Förderfähig) 380.000 € max.190.000 € min. 190.000 € 
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Kostenübersicht  -  Stand 09.01.2015 
 
 
 
 

2015 – Stand Januar 2015 – Sachvortrag vom 20.1.2015 
Jahr HNF BGF Beschreibung Kostenberech-

nung n. DIN 276 
Prognose 
Förderung 

Städtischer 
Anteil 

2014 1.901 4.622 m² Berufsschule (Kostenberechnung GKT Stand 09.01.2015) 9.098.000 € 3.393.000 € 5.705.000 € 

2014 451 m² 1.247 m² Musikschule (Kostenberechnung GKT Stand 09.01.2015) 2.253.000 € 1.290.000 € 963.000 € 

2014   Außenanlagen als Ordnungsmaßnahme 123.000 €     69.000 € 54.000 € 
 
 

   
Gesamt  

 
11.474.000 € 

 
4.752.000 € 

 
6.722.000 € 

       

   Zusätzliche Maßnahmen: 
Umzug AKG, Provisorium 

150.000 €  150.000 € 

   Heizung Südteil (Verrechnung mit Verkauf bzw. über Wärmelieferver-
trag) 

137.000 €   

   Voruntersuchungen (Förderfähig 143.000,00 in gesondertem Antrag) 160.000 € max.  85.000 € min. 75.000 € 

   Einrichtung (Förderfähig) 450.000 € 150.000 € 300.000 € 

       

    
Gesamtkosten und Belastung des städtischen Haushalts 

 
12.371.000 € 

 
4.987.000 € 

 
7.247.000 € 

 
 


