

Umsetzungsstand des Anschlussvorhabens (2-Jahres-Aktionsplan April 2019 – März 2021) aus dem PTJ-Förderantrag:

Maßnahmen	Konkretisierung	Verantwortlichkeit	Zeitraumen	Umsetzungsstand
Umsetzung weiterer Maßnahmen aus dem Radverkehrskonzept	Fahrradabstellanlagen am Bhf gefördert durch „Bike and Ride Offensive“. Lückenschluss im Radwegenetz Signalanlagen optimieren, Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet.	Stadtplanungsamt Tiefbauamt	April 2019- März 2021	Positiven Förderbescheid für „Bike and Ride Offensive“ erhalten. Auftrag vergeben im Oktober 2020. Umsetzung steht noch aus. Lückenschluss Richard-Bergner-Str. ist erfolgt (Aug.2019) Mehrere Lückenschlüsse in Planung, Planung für Fahrradabstellanlagen im Stadtgebiet liegen vor. Umsetzung: 2021, Tiefbauamt)
Elektromobilitätskonzept für die Stadt Schwabach	Schrittweise Ausbau der Ladeinfrastruktur für Elektromobilität durch die Stadtwerke.	Stadtplanungsamt Stadtwerke	April 2019 – März 2021	Neun Ladesäulen in Sc. insgesamt. Davon zwei neue, eine davon Schnellladestation: <ul style="list-style-type: none"> - Büchenbach, Dr.-Rudolf-Faulhaber-Str. 1, an der Sporthalle - Schwabach, Wendelsteiner Str. 3 (2 AC-Ladepunkte und 2 DC-Ladepunkte (CCS und CHAdeMO mit bis zu 50 kW Ladeleistung)
Sanierung der Innenbeleuchtung von Verwaltungsgebäuden	LED-Beleuchtung für Bürgerhaus I.	Gebäude- management	Mai 2019	Umgesetzt
Bildungsoffensive verstetigen	Jährliche Angebote für KiTas, Grund- und weiterführende Schulen (fortlaufende Maßnahme aus Drei-Jahres-Aktionsplan).	Klimaschutz- management	April 2019 – März 2021	2016: 180 Teilnehmende Kinder 2017: 240 Teilnehmende Kinder 2019: 300 Teilnehmende Kinder 2020: 800 Teilnehmende Kinder
Nachhaltige Beschaffung	Schrittweise Einführung der nachhaltigen Beschaffung in Schwabach	Klimaschutz- management, Amt 10	Oktober 2019 –	Unterzeichnung des „Paktes zur Nachhaltigen Beschaffung der EMN“ Stadtratsbeschluss zur Einführung der Nachhaltigen Beschaffung liegt vor.

				<p>Eine Arbeitsgruppe zur Einführung der Nachhaltigen Beschaffung trifft sich regelmäßig und arbeitet an einer Dienstanweisung.</p> <p>Fortbildung für Mitarbeiter hat stattgefunden.</p>
Energetische Sanierung der Berufsschule	In Umsetzung.	Gebäudemanagement		Umsetzung kann erst im Jahr 2021 erfolgen.
Prämie für effiziente Haushaltsgeräte	Auszahlung einer Prämie von 50€ an Bürger, für den Kauf eines Haushaltsgerätes der höchsten Energieeffizienzklasse.	Klimaschutzmanagement	Juni – Sep. 2019	Die Stadt Schwabach förderte darum im Zeitraum vom 1. Juni bis 8. September den Austausch alter Geräte gegen Neue mit höchster Energieeffizienzklasse mit bis zu 50 €. Insgesamt wurden über das Förderprogramm 75 Elektrogeräte in Schwabach getauscht.
Bücherschrank	„Klimaschutz durch Müllvermeidung“ – dafür soll mit einem Büchertauschregal aufmerksam gemacht werden.	Klimaschutzmanagement	März 2019	Büchertauschregal im Wolfram-von Eschenbach-Gymnasium in Zusammenhang mit Bildungsveranstaltung „REdUSE“ vor Ort installiert