

Mobile Investitionen 2025

Bezeichnung	Kostenstelle	Anschaffungs- und Herstellkosten
Entsorgungszentrum 2025		<u>135.000 €</u>
Deponie		
Mähraupe, Funkraupe	900100	<u>80.000 €</u> 80.000 €
Recyclinghof		
1x Standleiter	900110	<u>5.000 €</u> 5.000 €
Kompostierung		
3 x Leitern für Grüngut-Container	900120	<u>15.000 €</u> 15.000 €
EZS allgemein (gemeinsame Kosten)		
Terminal Zeiterfassung		10.000 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	900145	<u>5.000 €</u> 15.000 €
Sonstige Investitionen EZS	900145	20.000 €

Immobilieninvestitionen Plan 2025 (Verträge Stadt/Stadtdienste)



Bezeichnung	Anschaffungs- und Herstellkosten
Immobilieninvestitionen 2024 netto	837.622 €
Entsorgungszentrum gesamt (brutto)	<u>996.818 €</u>
Deponie	
Planungs- und Baukosten Oberflächenabdichtung (OFAD SC)	<u>837.622 €</u>
<i>Gesamt netto Deponie</i>	837.622 €
Mehrwertsteuer 19%	159.156 €

Endgültige Oberflächenabdichtung

Für die Umsetzung des Projektes "Oberflächenabdichtung" wurde ein gesonderter Vertrag mit der Stadt Schwabach abgeschlossen.

Die vorläufige Oberflächenabdichtung der Deponie der Stadt Schwabach wird in den Jahren (2023-2025) durch die endgültige Oberflächenabdichtung gemäß Deponieverordnung überbaut.

Die geplanten Kosten beruhen auf aktuellen Kostenschätzungen und Baustand.

Es sind Kosten für folgende Verfahrensschritte berücksichtigt:

	2025	2024
Ingenieurbüro (Änderungsplanung, Bauoberleitung, örtliche Bauüberwachung)	73.000,00 €	136.200,00 €
Projektbegleitung	13.800,00 €	21.500,00 €
SiGe-Koordination	1.400,00 €	3.800,00 €
Fremdprüfung Geotechnik	9.500,00 €	80.600,00 €
Fremdprüfung Kunststofftechnik	11.800,00 €	106.300,00 €
Fremdprüfung Vermessung	900,00 €	7.700,00 €
Materialfreigaben	1.500,00 €	28.500,00 €
Baufirma	725.800,00 €	4.112.800,00 €
Gesamt	837.700,00 €	4.497.400,00 €

Kostenverteilung Oberflächenabdichtung Deponie Schwabach

Einbehalt von Leistungsphase (Auszahlung voraussichtlich 2028/2029)

Jahr	Leistung	2023	2024	2025	2028_2029	Gesamtkosten
2023	Planungsbüro Fortschreibung Ausführungsplanung (LP 5)					
2023	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)	116.386,39 €				
2023	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung					
2023	SiGe-Koordination	4.744,84 €				
2023	Fremdprüfung Geotechnik	52.184,50 €				
2023	Fremdprüfung Kunststofftechnik	45.718,00 €				
2023	Fremdprüfung Vermessung	12.120,00 €				
2023	Baufirma	3.161.397,98 €				
2024	LVP Reptilienzaun		750,00 €			
2024	Planungsbüro Fortschreibung Ausführungsplanung (LP 5)					
2024	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)		109.107,21 €			
2024	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung					
2024	SiGe-Koordination		3.795,88 €			
2024	Materialfreigaben		28.500,00 €			
2024	Änderungsanzeige in Genehmigung 1		6.175,00 €			
2024	Änderungsanzeige in Genehmigung 2		20.900,00 €			
2024	Projektbegleitung// Beratungen Schätzung		20.700,00 €			
2024	Fremdprüfung Geotechnik		80.618,14 €			
2024	Fremdprüfung Kunststofftechnik		106.253,91 €			
2024	Fremdprüfung Vermessung		7.677,00 €			
2024	Baufirma		4.112.811,72 €			
2025	Planungsbüro Bauoberleitung (LP 8)			41.170,55 €		
2025	Planungsbüro örtliche Bauüberwachung					
2025	SiGe-Koordination			948,97 €		
2025	Projektbegleitung// Beratungen Schätzung			13.800,00 €		
2025	Fremdprüfung Geotechnik			9.484,49 €		
2025	Fremdprüfung Kunststofftechnik			11.805,99 €		
2025	Fremdprüfung Vermessung			853,00 €		
2025	Baufirma			725.790,30 €		
2025	Auszahlung Einbehalt HOAI-Honorar Ing.-Vertrag			28.549,97 €		
2025	Auszahlung Einbehalt örtliche Bauüberwachung					
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (+ NK)			712,61 €		
2025	Auszahlung Einbehalt SiGe-Koordination			499,46 €		
2025	Auszahlung Einbehalt Zusatzleistungen Ing.-Vertrag (ohne NK)			2.546,76 €		
2025	Auszahlung Einbehalt Materialfreigabe			1.500,00 €		
2028_29	Planungsbüro LP 9				4.014,11 €	
						Freigabe Stadtratsbeschluss 29.07.2022
Kosten pro Jahr (netto)		3.392.552 €	4.497.289 €	837.662 €	4.014 €	9.311.063 €
Mwst. (19 %)		644.585 €	854.485 €	159.156 €	763 €	1.768.339 €
Kosten pro Jahr (brutto)		4.037.137 €	5.351.774 €	996.818 €	4.777 €	11.075.388 €
						11.711.234 € netto
						13.936.368 € brutto
						13,94 Mio

Stand 22.05.2024