Entwurf Rahmenterminplan Quartier Drei-S

Hauptplan

Quartier Drei-S GmbH & Co. KG

Högner Beraten Planen Gesamtplanung GmbH

Nr.	Bezeichnung	Start	Dauer	Ende
	Bauplanungsrecht			
1	Bebauungsplanverfahren	27.09.2019	351t	29.01.2021
2	Rechtskraft Bebauungsplan	29.01.2021		29.01.2021
	Erschließung			
3	Kanalanschluss Nördliche Ringstraße	03.08.2020	20t	28.08.2020
4	Umbau Knoten/Fahrtrichtung Staedtlerstraße	03.08.2020	20t	28.08.2020
5	Grundstücksinterne Erschließung	03.08.2020	99t	17.12.2020
	Einreichung Bauanträge			
6	Haus Z - Ersatzbau Staedtlerstraße 3	01.02.2021		01.02.2021
7	Haus S - Seniorenzentrum	01.03.2021		01.03.2021
8	Haus B - Wohnheim f.M.m.B	01.03.2021		01.03.2021
9	Haus V - Versorgungsgeschoss / Tiefgarage	01.03.2021		01.03.2021
	Bauphasen			
10	Baustelleneinrichtung	01.03.2021	110t	30.07.2021
11	Haus Z	15.03.2021	165t	29.10.2021
12	Haus S	07.06.2021	585t	01.09.2023
13	Haus B	15.11.2021	470t	01.09.2023
14	Haus V	05.09.2022	260t	01.09.2023
15	Bezug Haus S und Haus B	01.09.2023		01.09.2023
16	Haus A	05.09.2022	520t	30.08.2024
17	Haus K	05.09.2022	520t	30.08.2024
18	Abschluss Quartier Drei-S	30.08.2024		30.08.2024
19	Haus W	28.08.2023	525t	29.08.2025
20	Vollständige Bebauung	29.08.2025		29.08.2025



Projektdatei: H:\Gesamtplanung GmbH\6963-Konzeptplanung 3-S-Werke\6963-Rahmenterminplan-Quartier Drei-S-200507-mh.pp, Plan vom , Druckdatum: 07.05.2020

Asta Powerproject

Anlage 11